


|                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>PENGADAAN JASA KONSTRUKSI</b> |                                                                                                                                                                     |              |
|                                                                                   | No. Dok : KMU-SPO-DAN-04         | Revisi ke : 4                                                                                                                                                       | Hal 1 dari 6 |
| <b>SPO</b>                                                                        | Tanggal Terbit : 12 Mei 2026     | Ditetapkan oleh :<br><br><u>dr. Dina Lailani, MARS, FISQua</u><br>Direktur Utama |              |

## I. PENGERTIAN

- Pengadaan jasa konstruksi adalah semua proses pengadaan yang berkaitan dengan pengerjaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya yang kegiatan prosesnya melakukan identifikasi kebutuhan konstruksi, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- JOR / *Job Order Request* : Dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam lingkup internal ataupun eksternal perusahaan
- BOQ / *Bill Of Quantity* : Daftar rinci dan detail yang memuat produk – produk dalam suatu pekerjaan.
- DED / *Detailed Engineering Design* : Dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.
- SPPH / Surat Permintaan Penawaran Harga : Surat permintaan penawaran atas suatu proyek atau pekerjaan yang dikirim ke kontraktor
- SPPJ / Surat Permintaan Pekerjaan Jasa : Surat permintaan yang berisikan perintah atas suatu pekerjaan yang dikirimkan ke unit pengadaan jasa.
- User : Unit kerja yang meminta.
- *Aanweijzing* : Penjelasan awal baik internal atau eksternal mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dan rinci
- PKS / Perjanjian Kerja Sama : Bukti tertulis antara dua belah pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih
- SPK / Surat Perintah Kerja : Dokumen atau berkas yang memuat keterangan terkait pemberian instruksi atau perintah kepada pihak – pihak tertentu.



## PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

No. Dok : KKM-SPO-DAN-04

Revisi ke : 4

Hal 2 dari 6

- BAST I / Berita Acara Serah Terima I : Dokumen yang menyatakan bahwa progres pekerjaan telah selesai berisi dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan laporan progres 100 % dari pihak kontraktor ke pihak pemberi kerja.
- BAST II / Berita Acara Serah Terima II : Dokumen yang menyatakan bahwa progres masa retensi (masa pemeliharaan ) telah selesai berisi dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan laporan progres dari pihak kontraktor ke pihak pemberi kerja.

### II. TUJUAN

Standar Prosedur Operasional pengadaan jasa konstruksi di lingkungan KKM untuk menetapkan proses pelaksanaan pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai kegiatan pekerjaan konstruksi agar memenuhi persyaratan dokumen yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan , harga , waktu dan transparan baik secara teknis maupun administrasi.

### III. KEBIJAKAN

- Perpres No.04 Tahun 2015 pasal 1 ayat 15 tentang Jenis – Jenis pengadaan.
- Perpres No.12 Tahun 2021 pasal 50 ayat 4 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Surat Keputusan Direksi No. 026 / SKD / Dir-KKM / XII / 2022 tentang Pedoman Departemen Pengadaan Umum & Jasa.

### IV. PROSEDUR

1. Terpenuhinya aspek administrasi investasi pengembangan yang mencakup :
  - o Kajian studi kelayakan atau cost benefit : Analisis untuk memastikan proyek layak secara finansial dan strategis.
  - o Tanggapan tertulis Dewan Komisaris : Dewan komisaris memberikan pendapat tentang rencana investasi.
  - o Persetujuan Pemegang Saham : Pemegang saham menyetujui rencana investasi, ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Menerima Surat Permintaan Pekerjaan Jasa (SPPJ) dari unit umum KKM yang dilengkapi Surat Perintah Pekerjaan / JOR dari unit yang meminta ke manager umum dengan proses 1 (satu) hari dan termasuk dalam anggaran yang telah direncanakan oleh unit yang meminta yang telah disetujui oleh Komite Anggaran dan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang di buat tim umum.



3. Surat Permintaan Pekerjaan Jasa (SPPJ) dari unit umum meliputi ruang lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan daftar rinci kuantitas pekerjaan / *Bill Of Quantity* (BOQ), spesifikasi teknis, jor, anggaran, desain gambar / *Detailed Enginering Desain* (DED).
4. Melakukan Aanweijzing internal / penjelasan awal internal dengan perencanaan saat menerima Surat Permintaan Pekerjaan Jasa (SPPJ) ke proses Aanweijzing internal maksimal 1 (satu) hari dengan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dan rinci sebelum pekerjaan atau proyek dilakukan dengan melibatkan unit yang meminta, tim umum, tim pengadaan, tim keuangan sesuai Surat Keputusan Direksi (SKD) tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan.
5. Bagian umum melakukan finalisasi dokumen dan perbaikan (apabila ada) yaitu ruang lingkup desain gambar, daftar rinci kuantitas pekerjaan / *Bill Of Quantity* (BOQ), spesifikasi teknis, desain gambar / *Detailed Enginering Desain* (DED).
6. Mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada beberapa kontraktor minimal 2 (dua) kontraktor yang sudah terdaftar dan sudah diklasifikasi didalam ARM (Anjungan Rekanan Mandiri) berdasarkan besar kecilnya proyek dengan melampirkan *Bill Of Quantity* (BOQ), desain gambar / *Detailed Enginering Desain* / DED yang telah dibuat Unit Umum dan persyaratan meliputi waktu pekerjaan, sistem pembayaran, bank guarantee, garansi / retensi kualitas bangunan.
7. Melakukan Aanweijzing eksternal / penjelasan awal eksternal mengenai ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan secara detail dan rinci sebelum pekerjaan atau proyek dilakukan dengan melibatkan unit yang meminta, tim teknis, tim pengadaan, tim keuangan, kontraktor.
8. Menerima Surat Jawaban Penawaran Harga (SJPH) sesuai dari besar kecilnya proyek dari kontraktor untuk proyek skala kecil maksimal 1 (satu) minggu, skala sedang maksimal 10 (sepuluh) hari, skala besar maksimal 1 (satu) bulan dan untuk selanjutnya mereview penawaran dari kontraktor oleh unit umum maksimal 2 (dua) hari, baik itu secara teknis dan nilai yang tidak melebihi (nilai wajar) / Harga Perkiraan Sementara (HPS).

9. Melakukan konfirmasi ke kontraktor apabila ada yang tidak sesuai atau perbaikan terkait desain gambar, daftar rinci kuantitas pekerjaan / *Bill Of Quantity* (BOQ), spesifikasi teknis, desain gambar / *Detailed Engineering Desain* (DED).
10. Membuat *bidding* tabulasi / tabel perbandingan harga maksimal 1 (satu) hari berdasarkan Surat Jawaban Penawaran Harga (SJPH) dari beberapa kontraktor yang mengikuti tender.
11. Dari hasil *bidding* tabulasi / tabel perbandingan harga tim teknis & pengadaan menentukan pemenang tender ditentukan perbandingan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang meliputi negosiasi harga, waktu pengerjaan, cara pembayaran, waktu jaminan pekerjaan / garansi retensi.
12. Melakukan koordinasi dengan Unit Umum dan unit yang meminta terkait pembersihan ruangan sebelum dilakukan pekerjaan dan sebelum dikeluarkannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dilakukan serah terima antar unit yang meminta dan vendor.
13. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan sebagai dasar memulai pekerjaan yang mencakup lingkup pekerjaan (hak dan kewajiban) dan dasar memulai pekerjaan yang disepakati atau durasi kontrak berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lokasi (BASTL).
14. Klausul Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Surat Perintah Kerja (SPK) mengacu kepada Surat Jawaban Penawaran Harga (SJPH) yang disepakati para pihak.
15. Surat Perintah Kerja (SPK) akan diparaf dan atau ditandatangani oleh Kasi. Pengadaan Jasa, Manager Pengadaan, GM. Operasi, Direkur Operasi dan Direktur Utama untuk proses otorisasi.
16. Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan diparaf oleh Kasi. Pengadaan Jasa, Manager Pengadaan, GM. Operasi dan ditandatangani oleh Direktur Operasi atau Direktur Utama sesuai otorisasi.
17. Otorisasi berdasarkan total nilai Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebagai berikut:
  - Nilai Rp. 1,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- diparaf oleh Kasi. Pengadaan Jasa dan ditandatangani oleh Manager. Pengadaan.



- Nilai Rp. 25.000.001,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- diparaf oleh Kasi. Pengadaan Jasa, Manager. Pengadaan dan ditandatangani oleh GM. Operasi.
- Nilai Rp. 100.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- diparaf oleh Kasi. Pengadaan Jasa, Manager. Pengadaan, GM. Operasi dan ditandatangani oleh Direktur Operasi.
- Nilai di atas Rp.1.000.000.001,- diparaf oleh Kasi. Pengadaan Jasa, Manager. Pengadaan, GM. Operasi, Direktur Operasi dan ditandatangani oleh Direktur Utama.

18. Pembayaran uang muka (*Down Payment / DP*) dalam pelaksanaan pekerjaan / proyek ditetapkan sebagai berikut :
  - Besaran uang muka yang dapat diberikan kepada pihak kontraktor paling sedikit 5 % (lima persen) dan maksimal 10 % dari nilai kontrak atau nilai pekerjaan yang disepakati.
19. Berkas Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Surat Perintah Kerja (SPK) yang sudah final ditandatangani masing oleh kedua belah pihak.
20. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan kontraktor setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Perintah Kerja (SPK) sudah di tandatangani oleh kedua belah pihak.
21. Menerima Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dari bagian umum sesuai dengan jangka waktu pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
22. Membuat Berita Acara Serah Terima I (BAST I) setelah progres pekerjaan selesai, berisi dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan laporan progres 100 % serta ditandatangani oleh kontraktor, pemberi kerja, dan konsultan sebagai bukti serah terima pekerjaan dan pengajuan pembayaran termin terakhir.
23. Membuat Berita Acara Serah Terima II (BAST II) setelah masa retensi berakhir, berisi dokumen berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan laporan progres serta ditandatangani oleh kontraktor, pemberi kerja, dan konsultan sebagai bukti serah terima akhir dan pengembalian jaminan retensi.
24. Untuk mulai pekerjaan diatas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberlakukan Bank Guarantee atau jaminan deposit sebesar 5 % (persen) dari nilai kontrak kepada kontraktor di bank yang disepakati para pihak sebagai jaminan dan dapat dicairkan 5% (persen) setelah masa retensi selesai yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).



## PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

No. Dok : KMU-SPO-DAN-04

Revisi ke : 4

Hal 6 dari 6

### V. UNIT TERKAIT

- *Strategic Business Unit (SBU)*
- Bagian Keuangan PT Kaltim Medika Utama
- Bagian Umum PT KMU

### VI. OTORISASI SPO

| Disposisi      | Nama                            | Jabatan         | Paraf |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-------|
| Dibuat oleh    | Firman, Amd                     | Kepala Seksi    |       |
| Diperiksa Oleh | Eko Budiardhi Saputro, A.Md.Rad | Manager         |       |
| Disetujui Oleh | Alfan Chuzaini, A.Md.Kep        | General Manager |       |